



Das Ziel des Projektes ist es, durch Planung und den gezielten Einsatz von Methoden der Softwaretechnik ein Produkt zu entwickeln, das eine strukturierte und transparente Aufgabenplanung ermöglicht. Das entwickelte browserbasierte System soll Aufgaben verwalten, Abhängigkeiten berücksichtigen und automatisiert Arbeitspläne erstellen, um Organisationen bei der effizienten Planung von Arbeit zu unterstützen und damit die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Phasenübergreifend IN PROGRESS

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Projektmanagement		IN PROGRESS		
	<u>Projektplanplan</u>	IN PROGRESS		
	<u>Aufwandserfassung</u>	IN PROGRESS		
	<u>Statusbericht</u>	IN PROGRESS		
Code-Dokumentation		IN PROGRESS		
Qualitätsmanagement und Dokumentation		IN PROGRESS		
	<u>Protokolle mit Kundenterminen</u>	IN PROGRESS		

Projekteinarbeitung COMPLETE

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Projektübersicht-Webseite		COMPLETE	4	11
	<u>DNS-Einträge erstellen</u>	COMPLETE		
	<u>Gitea-Runner erstellen</u>	COMPLETE		
	<u>CI einrichten</u>	COMPLETE		
	<u>Inhalt einfügen</u>	COMPLETE		
	<u>Webseite einrichten</u>	COMPLETE		
Vorlage Aufwandserfassung erstellen		COMPLETE		
Gruppenressourcen		COMPLETE	1	11
	<u>Repositories einrichten</u>	COMPLETE		
	<u>Vorlagen für Dokus</u>	COMPLETE	2	
	<u>Hosting</u>	COMPLETE		
	<u>ClickUp Support anschreiben</u>	COMPLETE	0,15	
	<u>Clickup kennenlernen und einrichten</u>	COMPLETE		
	<u>Tipps von höheren Semestern</u>	COMPLETE		
	<u>Kommunikationskanäle erstellen</u>	COMPLETE		
	<u>IDEs</u>	COMPLETE		
Meetings		COMPLETE	2,75	11
	<u>Risikoanalyse erstellen und aufbereiten</u>	COMPLETE		
	<u>Gruppennamen festlegen</u>	COMPLETE		
	<u>Rollen zuweisen</u>	COMPLETE		
	<u>Aufteilung der Aufgaben</u>	COMPLETE		
Abgabe01		COMPLETE	0,2	11
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	COMPLETE		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		

Analyse COMPLETE

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Internetrecherche		COMPLETE	5	12
	<u>Konkretere Vorstellungen über das Thema und mögliche Inhalte im Team entwickeln</u>	COMPLETE		
	<u>Recherche zu einzusetzenden Informationstechnologien</u>	COMPLETE		
	<u>Recherchebericht</u>	COMPLETE		
	<u>Genauere Untersuchung eines Einsatzumfelds und grundsätzlichen Logik</u>	COMPLETE		

	<u>Übersicht über themenrelevante Applikationen</u>	COMPLETE		
Kundenvorstellungen präzisieren		COMPLETE	1,1	12
	<u>Anforderungen mit Kunden</u>	COMPLETE		
	<u>Anforderungen fixieren</u>	COMPLETE		
	<u>Termin anfragen</u>	COMPLETE		
	<u>Termin nachbereiten</u>	COMPLETE		
	<u>Termin vorbereiten</u>	COMPLETE		
	<u>Gespräch durchführen und dokumentieren</u>	COMPLETE		

TO DO

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Lastenheft		TO DO	15	
Dokumentationskonzept		TO DO	5	
	<u>Recherche</u>	TO DO		
	<u>Konzeptionierung</u>	TO DO		
	<u>Abstimmung im Team</u>	TO DO		
	<u>Qualitäts-Zielbestimmung aufstellen</u>	TO DO	2	
	<u>Kriterien festlegen</u>	TO DO	0,5	
	<u>Bewertung durch Entwickler und Stakeholder</u>	TO DO	1,5	
Designstudie		TO DO	12	
Prototyp		TO DO	20	
	<u>Benutzerhandbuch</u>	TO DO		
Analysereview		TO DO	1,75	
	<u>Termin vorbereiten</u>	TO DO		
	<u>Termin nachbereiten</u>	TO DO		
Abgabe02		TO DO		
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	TO DO		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		
Abgabe03		TO DO	1,75	
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	TO DO		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		

Design

TO DO

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Designsmodell		TO DO	35	
	<u>Architektur</u>	TO DO		
Glossar		TO DO	4	
Testkonzept		TO DO	15	
Designreview		TO DO	1,75	
	<u>Termin vorbereiten</u>	TO DO		
	<u>Termin nachbereiten</u>	TO DO		
Abgabe04		TO DO	0,2	
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	TO DO		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		
Abgabe05		TO DO	0,2	
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	TO DO		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		
	<u>Pflichtenheft</u>	TO DO	25	

Implementierung

TO DO

Task Name	Subtask Name	Status	Estimated Time (h)	Done in (CW)
Integration von Frontend und Backend		TO DO	10	
Backend-Code		TO DO	120	
Frontend-Code		TO DO	120	
Testing		TO DO	20	
Codereview		TO DO	1,75	
	<u>Termin vorbereiten</u>	TO DO		
	<u>Termin nacharbeiten</u>	TO DO		

Abgabe06		TO DO	0,2	
	<u>Abgabe auf allen Kanälen</u>	TO DO		
	<u>Dokumente bündeln</u>	TO DO		
	<u>Stories erstellen</u>	TO DO		
	<u>Weekly Builds</u>	TO DO		